



CRONOGRAMA

Obra: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL VEREADOR JOSÉ MENDES SOBRINHO  
 Local: R. MAIA ALARCON, 371, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE - CE.  
 Data: OUTUBRO DE 2019

Nº	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Valores R\$	30 dias		60 dias		90 dias		120 dias		150 dias		180 dias		Total do Item	% do Item
			Valor R\$	08	Valor R\$	08	Valor R\$	08	Valor R\$	08	Valor R\$	08	Valor R\$	08		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	11.723,76	R\$ 11.723,76	100%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	11.723,76	4,88%
2	MOVIMENTO DE TERRA	2.884,32	R\$ 865,30	30%	R\$ 2.019,03	70%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	2.884,32	1,20%
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	14.463,17	R\$ 2.892,63	20%	R\$ 4.338,95	30%	R\$ 7.231,59	50%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	14.463,17	6,02%
4	PAREDES E PAINÉIS	13.711,53	R\$ 0,00	0%	R\$ 2.742,31	20%	R\$ 6.856,77	50%	R\$ 4.113,46	30%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	13.711,53	5,71%
5	ESQUADRIAS E FERRAGENS	32.188,51	R\$ 0,00	0%	R\$ 6.437,70	20%	R\$ 0,00	0%	R\$ 6.437,70	20%	R\$ 9.656,55	30%	R\$ 9.656,55	30%	32.188,51	13,41%
6	COBERTURA	20.621,67	R\$ 0,00	0%	R\$ 6.186,50	30%	R\$ 6.186,50	30%	R\$ 8.248,67	40%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	20.621,67	8,59%
7	REVESTIMENTOS	28.246,64	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 14.123,32	50%	R\$ 14.123,32	50%	R\$ 0,00	0%	28.246,64	11,77%
8	PISOS	42.798,35	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 6.419,75	15%	R\$ 19.259,26	45%	R\$ 17.119,34	40%	R\$ 0,00	0%	42.798,35	17,83%
9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	7.665,00	R\$ 0,00	0%	R\$ 3.832,50	50%	R\$ 3.832,50	50%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	7.665,00	3,19%
10	INSTALAÇÕES DE COMENTE À INCENDIO E PÂNICO	9.283,71	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 9.283,71	100%	9.283,71	3,87%
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	37.240,96	R\$ 11.172,29	30%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 11.172,29	30%	R\$ 14.856,38	40%	R\$ 0,00	0%	37.240,96	15,51%
12	PINTURA	17.154,55	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 3.430,91	20%	R\$ 0,00	0%	R\$ 6.861,82	40%	R\$ 6.861,82	40%	17.154,55	7,15%
13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2.081,25	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 2.081,25	100%	2.081,25	0,87%
	VALOR	R\$ 240.063,44	R\$ 26.653,98	11%	R\$ 25.556,99	11%	R\$ 33.957,02	14%	R\$ 63.354,70	26%	R\$ 62.657,42	26%	R\$ 27.883,34	12%	R\$ 240.063,44	100,00%
	VALOR EDI	R\$ 52.813,96	R\$ 5.863,88	11%	R\$ 5.622,54	11%	R\$ 7.470,54	14%	R\$ 13.938,03	26%	R\$ 13.784,63	26%	R\$ 6.134,33	12%	R\$ 52.813,96	
	VALOR TOTAL	R\$ 292.877,40	R\$ 32.517,86	11%	R\$ 31.179,53	11%	R\$ 41.427,56	14%	R\$ 77.292,73	26%	R\$ 76.442,05	26%	R\$ 34.017,67	12%	R\$ 292.877,40	
	ACUMULADO.....	R\$ 32.517,86	R\$ 63.697,39	11%	R\$ 105.124,95	14%	R\$ 182.417,68	26%	R\$ 258.859,73	26%	R\$ 292.877,40	12%				

Importa este orçamento o valor total de R\$ 292.877,40  
 DUZENTOS E NOVENTA E DOIS MIL, OTOCIENTOS E SETENTA E SETE REAIS E QUARENTA CENTAVOS

João B. de Souza Junior  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 RNP: 061159865-1

